

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2026

Α/Α	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	
		ΑΠΟ	ΕΩΣ
1	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ	Τετάρτη 01-04-2026	Μ. Δευτέρα 06-04-2026
2	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (Α΄ ΦΑΣΗ) - ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ Β΄ & Γ΄ ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ <u>ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε.</u>	Μ. Τετάρτη 08-04-2026	
	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	Μ. Τετάρτη 08-04-2026	Μ. Παρασκευή 10-04-2026
	ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ /ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ	Μ. Τετάρτη 08-04-2026	Τετάρτη 15-04-2026
3	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (Β΄ και Γ΄ ΦΑΣΗ) - <u>ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε.</u>	Πέμπτη 16-04-2026	
4	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ	Πέμπτη 16-04-2026	Πέμπτη 30-4-2026

* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική εκτίμηση των εργασιών του ΠΥΣΠΕ Τρικάλων